

阿里山國家風景區管理處 轄管景點

丹娜絲颱風災損狀況盤點及預估復原說明

114.07.14

序號	經營景點/ 出租據點	承辦 單位	營運 單位	受損情形說明	預估 修復期	預估 開放期	備註
1	觸口遊客中心	管理科	管理科	倒樹	已完成	已開放	
2	地久橋	石棹站	石棹站	已封閉	已封閉	已封閉	已封閉
3	牛埔仔休憩園區	石棹站	蜜月四季公司	倒樹	已完成	已開放	
4	麻竹湖步道	石棹站	石棹站	倒竹	已完成	已開放	
5	龍美步道	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
6	鞍頂遊憩區	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
7	二延平步道	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
8	頂石棹步道系統- 霧之道	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
9	頂石棹步道系統- 雲之道	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
10	頂石棹步道系統- 霞之道	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
11	頂石棹步道系統- 櫻之道	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
12	奮起湖步道系統- 北側奮起湖步道	石棹站	石棹站	倒竹	已完成	已開放	
13	奮起湖步道系統- 南側杉林木棧道	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
14	頂湖環湖古道-頂 湖自然生態公園	石棹站	石棹站	倒竹	已完成	已開放	

序號	經營景點/ 出租據點	承辦 單位	營運 單位	受損情形說明	預估 修復期	預估 開放期	備註
	頂湖公廁						
15	光華賞螢步道	石棹站	石棹站	倒竹	已完成	已開放	
16	白面鼯鼠步道	石棹站	石棹站	倒樹	10天	7/22	封閉中
17	鄒族逐鹿園區	石棹站	逐鹿社區合作社	倒樹	已完成	已開放	
18	茶林山步道	石棹站	石棹站	倒樹	已完成	已開放	
19	太平雲梯	文峰站	太平產業合作社	護欄損壞、倒樹	已完成修復	已開放	
20	文峰遊客中心	文峰站	文峰站	倒樹	已完成修復	已開放	
21	圓潭生態園區	文峰站	圓潭谿商行	護欄損壞、倒樹	已完成修復	已開放	
22	青年嶺步道	文峰站	文峰站	護欄損壞、倒樹	2周	7/22	封閉中
23	太興岩步道	文峰站	文峰站	護欄損壞、倒樹	2周	7/22	封閉中
24	野薑花溪步道	文峰站	文峰站	護欄損壞、倒樹	1周	7/15	封閉中
25	竹林茶坊	文峰站	太平產業合作社	倒竹	已完成修復	已開放	
26	土石流公園	文峰站	文峰站	倒樹	已完成修復	已開放	
27	雲之南道	文峰站	文峰站	倒樹	已完成修復	已開放	
28	太興飛瀑步道	文峰站	文峰站	倒樹	已完成修復	已開放	
29	竹坑溪步道	文峰站	文峰站	護欄損壞、倒樹	2周	7/22	封閉中
30	油車寮步道	文峰站	文峰站	倒樹	已完成修復	已開放	
31	觀音瀑布園區	文峰站	觀音瀑布合作社	邊坡崩塌及欄杆損壞、木面板受損、導覽牌傾倒	2天	7/14	封閉中
32	新美香樟林步道	達邦站	達邦站	欄杆損壞、倒樹	2周	7/22	封閉中
33	樂野迷糊步道	達邦站	達邦站	步道草皮流失	已完成修復	已開放	
34	特富野步道	達邦站	達邦站	倒樹	已完成修復	已開放	
35	達邦烏占亭步道	達邦站	達邦站	倒樹	1周	7/15	封閉中
36	里佳資訊站	達邦站	達邦站	管理站回報無災損			

序號	經營景點/ 出租據點	承辦 單位	營運 單位	受損情形說明	預估 修復期	預估 開放期	備註
37	賞楓步道	達邦站	達邦站	管理站回報無災損			
38	風流洞	達邦站	達邦站	管理站回報無災損			
39	屯阿巴娜步道	達邦站	達邦站	管理站回報無災損			
40	茶山觀溪亭步道	達邦站	達邦站	管理站回報無災損			
41	新美獵人營	達邦站	雕民工作室	管理站回報無災損			
42	樂野友友湖步道	達邦站	達邦站	管理站回報無災損			
43	茶山文化園區	達邦站	茶山社區合作社	管理站回報無災損			
44	樂野福山古道	達邦站	達邦站	護欄損壞、倒樹	10 天	7/17	封閉中
45	山美福美步道	達邦站	達邦站	管理站回報無災損			